

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ**  
**ΑΥΤ.ΤΜ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ**  
Ταχ. Δ/ση: Ν.Πλαστήρα 13,  
574 00 ΣΙΝΔΟΣ  
Τηλέφωνο: 2310797411 εσωτ.101

Σίνδος, 27-02-2025

Αριθ. Απόφασης: 407  
Αριθ. Πρωτ.: 4549

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης της υπ' αριθ. 24364/31-10-2024 σύμβασης παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «**Εργασίες Ελαιοχρωματισμού – Βαψίματος Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα**»

**Α Π Ο Φ Α Σ Η**  
**Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ**

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις του Ν,3463/06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 Κύρωση του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
4. Τις διατάξεις του άρθρου 217 «Διάρκεια Σύμβασης» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 42 «Ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση άρθρου 209 ν. 3463/2006» του Ν. 5027/2023 ΦΕΚ 48Α/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 24364/31-10-2024 σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Εργασίες Ελαιοχρωματισμού – Βαψίματος Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα»
7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 4405/26-02-2025 αίτημα παράτασης της αναδόχου ΕΤΑΙΡΙΑΣ «D.M.K ART BUILDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ»
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 4539/27-02-2025 Εισηγήση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της υπηρεσίας.

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι**

Τη χρονική παράταση της υφιστάμενης υπ' αριθ. 24364/31-10-2024 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δέλτα και της αναδόχου ΕΤΑΙΡΙΑΣ «D.M.K ART BUILDING ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ» της **ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «Εργασίες Ελαιοχρωματισμού – Βαψίματος Δημοτικών Κτιρίων και Εγκαταστάσεων Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα»** δεν επέρχεται καμία αλλαγή στους υποχρεωτικούς συμβατικούς όρους και η μοναδική τροποποίηση θα αφορά την εκ του νόμου επιτρεπτή επέκταση του

συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών έως τις 29/04/2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ