

**ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ**

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
ΑΥΤ.ΤΜ.ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
 Ταχ. Δ/ση: Ν.Πλαστήρα 13,
 574 00 ΣΙΝΔΟΣ
 Τηλέφωνο: 2310797411 εσωτ.101

Σίνδος, 16/04/2025

Αριθ. Απόφασης: 827
 Αριθ. Πρωτ.: 8495

ΘΕΜΑ: Χορήγηση παράτασης της υπ' αριθ. 24368/31-10-2024 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια κλιματιστικών-θερμαντικών μονάδων Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα»

Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 περί «Αρμοδιοτήτων Δημάρχου».
2. Τις διατάξεις του Ν,3463/06 Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων
3. Τις διατάξεις του Ν.2690/99 Κύρωση του Κώδικα Διοικητική Διαδικασίας και άλλες διατάξεις
4. Τις διατάξεις του άρθρου 217 «Διάρκεια Σύμβασης» του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16-Διορθ.Σφαλμ. Στα ΦΕΚ-200 Α/24-10-16 και ΦΕΚ-206 Α/3-11-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
5. Τις διατάξεις του άρθρου 42 «Ρυθμίσεις για τα έργα, τις μελέτες, τις προμήθειες και τις υπηρεσίες Ο.Τ.Α. - Τροποποίηση άρθρου 209 ν. 3463/2006» του Ν. 5027/2023 ΦΕΚ 48Α/2023 «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα - Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα - Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς - Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις»
6. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 24368/31-10-2024 σύμβαση για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια κλιματιστικών-θερμαντικών μονάδων Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα»
7. Το με αριθμό πρωτοκόλλου 8411/15-04-2025 αίτημα παράτασης της αναδόχου ατομικής επιχείρησης «Μόσχος Νικόλαος»
8. Τη με αριθμό πρωτοκόλλου 8466/15-04-2025 Εισήγηση του Προέδρου της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Τη χρονική παράταση της υφιστάμενης υπ' αριθ. 24368/31-10-2024 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Δέλτα και της αναδόχου ατομικής επιχείρησης «Μόσχος Νικόλαος» της ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια κλιματιστικών-θερμαντικών μονάδων Δ.Ε. Χαλάστρας του Δήμου Δέλτα» διότι δεν επέρχεται καμία αλλαγή στους υποχρεωτικούς συμβατικούς όρους και η μοναδική τροποποίηση θα αφορά την εκ του νόμου επιτρεπτή επέκταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υπηρεσιών έως τις 30/07/2025, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 217 του Ν. 4412/2016 σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΜΠΙΣΜΠΙΝΑ ΓΕΡΑΚΙΝΑ